GANTT
ARC 2010

MACRO ATTIVITA' | ATTIVITA' | u | VERIFICA

		2009	1-15 Jan 2010	16-31 Jan 2010	1-15 Feb 2010	16-28 Feb 2010	1-15 Mar 2010	16-31 Mar 2010	1-15 Apr 2010	16-30 Apr 2010	1-15 May 2010
P0	WBS ARC 2010 NIBANI	LAV.ALBER	LAV.ALBERO					CANTIERE C.VECCHIA		ROMA X	
P1	**BARCA**										
P1.1	**SAILING**										
P1.1.1	**VELE DI PRUA**						u				u
P1.1.1.1	Analisi										
P1.1.1.2	Scelta										
P1.1.1.3	Stivaggio										
P1.1.2	**RANDA**						u				u
P1.1.2.1	Analisi										
P1.1.3	**MATERIALI DI RISPETTO**										
P1.1.3.1	Analisi										
P1.1.3.2	Scelta e approvigionamento										
P1.1.3.3	Stivaggio										
P1.2	**RIGGING**										
P1.2.1	**ALBERO / CROCETTE**										
P1.2.1.1	Analisi										
P1.2.1.2	Scelta e approvigionamento										
P1.2.1.3	Montaggio										
P1.2.2	**BOMA**						u				
P1.2.3	**TANGONE**										
P1.3	**GAS**										
P1.3.1	**VERIFICA BOMBOLA E IMPIANTO**										
P1.3.2	**MATERIALI DI RISPETTO**										
P1.3.3	**STIVAGGIO**										
P1.4	**ATTREZZI/UTENSILI**										
P1.4.1	**ANALISI**										
P1.4.2	**SCELTA**										
P1.4.3	**APPROVVIGIONAMENTO**										
P.1.5	**IMPIANTO IDRAULICO**										
P1.5.1	**VERIFICA**										
P1.5.2	**POMPA A PEDALE**										
P1.5.3	**MATERIALI DI RISPETTO**										
P1.5.3.1	Analisi										
P1.5.3.2	Scelta e approvigionamento										
P1.5.3.3	Stivaggio										
P1.6	**IMPIANTO ELETTRICO**										
P1.6.1	**BATTERIE (SOSTITUZIONE)**										
P1.6.2	**STRUMENTAZIONE DI NAVIGAZIONE**										
P1.6.3	**COMUNICAZIONE**										
P1.6.4	**MATERIALI DI RISPETTO**										
P1.6.4.1	Analisi										
P1.6.4.2	Scelta										
P1.6.4.3	Approvvigionamento										
P1.6.4.4	Stivaggio										
P1.7	**MOTORE**										
P1.7.1	**REVISIONE**										
P1.7.2	**MATERIALI DI RISPETTO**										
P1.7.2.1	Analisi										
P1.7.2.2	Scelta										
P1.7.2.3	Approvvigionamento										
P1.7.2.4	Stivaggio										
P1.8	**SCAFO E APPENDICI**										
P1.8.1	**LAVORI DI PREPARAZIONE**										
P1.8.1.1	Verniciatura										
P1.8.1.2	Antivegetativa										
P1.8.1.3	Timone revisione										
P1.8.2	**ALAGGIO**										
P1.8.3	**VARO**										
P1.9	**FALEGNAMERIA**										
P1.9.1	**VERIFICA**										
P.1.9.2	**TELI ANTIROLLIO**										

		2009	1-15 Jan 2010	16-31 Jan 2010	1-15 Feb 2010	16-28 Feb 2010	1-15 Mar 2010	16-31 Mar 2010	1-15 Apr 2010	16-30 Apr 2010	1-15 May 2010
P0	WBS ARC 2010 NIBANI	LAV.ALBER	LAV.ALBERO					CANTIERE	C.VECCH	ROMA X	
P2	EQUIPAGGIO										
P2.1	COSTITUZIONE TEAM										U
P2.2	DEFINIZIONE RUOLI / COMPETENZE										U
P2.3	TEAM GROWING										
P2.3.1	OBIETTIVI / MOTIVAZIONI										
P2.3.2	DEFINIZIONE REGOLE E PRASSI										
P2.3.3	VALORIZZAZIONE CARATTERISTICHE PERSONALI										
P2.3.4	PUNTI DI FORZA /AREE DI MIGLIORAMENTO										
P3	LOGISTICA										
P3.1	EQUIPAGGIO										
P3.1.1	TRASFERIMENTI										
P3.1.2	STAZIONAMENTO										
P3.2	BARCA										
P3.2.1	TRASFERIMENTI						C. VECCHIA				
P3.2.2	STAZIONAMENTO	NETTUNO	NETTUNO	NETTUNO	NETTUNO	NETTUNO		C. VECCHI	C. VECCHIA		R. TRAIANO
P4	SICUREZZA										
P4.1	EQUIPAGGIO										U
P4.1.1	ON BOARD										
P4.1.1.1	FARMACIA										
P4.1.1.2	PIANO STIVAGGIO										
P4.1.1.3	CINTURE E SALVAGENTI										
P4.1.2	OUT BOARD										
P4.1.2.1	GALLEGGIAMENTO : ZATTERA E SALVAGENTI										
P4.1.2.2	SEGNALAZIONE : RAZZI E FUOCHI										
P4.1.2.3	ALIMENTAZIONE : RAZIONI SUPPLEMENTARI										
P4.1.2.4	RISCALDAMENTO: COPERTE TERMICHE										
P4.1.2.5	COMUNICAZIONE: RADIO E TELEFONO										
P4.2	BARCA										U
P4.2.1	ANTINCENDIO										
P4.2.2	NORMATIVA ISAAF										
P4.3	ASSICURAZIONI										
P5	CAMBUSA										
P5.1	ANALISI										U
P5.2	SCELTA										
P5.3	APPROVVIGIONAMENTO										
P5.4	STIVAGGIO										
P6	PERFORMANCE										
P6.1	ANALISI E SVILUPPO PERFORMANCE										
P6.1.1	ADDESTRAMENTO EQUIPAGGIO										
P6.1.2	PARTECIPAZIONE A REGATE										
P6.1.3	VERIFICA PRESTAZIONI										
P6.1.4	IMPLICAZIONI PER ARC										
P6.1.5	AZIONI CORRETTIVE										
P6.2	ROMA							ROMA	ROMA		
P6.2.1	ISCRIZIONE										
P6.2.2	REGOLAMENTI DI REGATA										
P6.3	REGATA X										
P6.3.1	ISCRIZIONE										
P6.3.2	REGOLAMENTI DI REGATA										
P6.4	ARC						ARC				
P6.4.1	ISCRIZIONE										
P6.4.2	REGOLAMENTI DI REGATA										
P6.5	UVAI RATING										
P7	SPONSOR										
P7.1	RICERCA E DEFINIZIONE										
P7.1.1	SOLOVELA										
P7.1.2	COMPAGNIA DI TRAIANO										
P7.1.3	ALTRI SPONSOR										
P7.2	AZIONI PUBBLICITARIE										
P8	PROJECT MANAGEMENT										
P8.1	PIANIFICAZIONE PROGETTO										
P8.2	REVISIONI MENSILI			U		U		U			
P8.3	RIPIANIFICAZIONI E AZIONI CORRETTIVE										