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P1 BARCA

P SAILING

P1.1.1 VELE DI PRUA

P1.1.1.1  ANALISI

P1.1.1.2 SCELTA

P1.1.1.3 STIVAGGIO

P1.1.2 RANDA

P1.1.2.1 ANALISI

P1.1.3 MATERIALI DI RISPETTO
P1.1.3.1 ANALISI

P1.1.3.2 SCELTA E APPROVIGIONAMENTO
P1.1.3.3 STIVAGGIO

Pi1.2 RIGGING

P1.2.1 ALBERO / CROCETTE

P1.2.1.1 ANALISI

P1.2.1.2 SCELTA E APPROVIGIONAMENTO
P1.2.1.3 MONTAGGIO

P1.2.2 Boma

P1.2.3 TANGONE

P13 GAS

P1.3.1  VERIFICA BOMBOLA E IMPIANTO
P1.3.2 MATERIALI DI RISPETTO

P1.3.3 STIVAGGIO

P1.4 ATTREZZI/UTENSILI

P1.4.1 ANALISI

P1.4.2 SCELTA

P1.4.3 APPROVVIGIONAMENTO

PS5 IMPIANTO IDRAULICO

P1.5.1  VERIFICA

P1.5.2 POMPA A PEDALE

P1.5.3 MATERIALI DI RISPETTO

P1.5.3.1 ANALISI
P1.5.3.2 SCELTA E APPROVIGIONAMENTO
P1.5.3.3 STIVAGGIO

FP1.6 IMPIANTO ELETTRICO

P1.6.1 BATTERIE (SOSTITUZIONE)
P1.6.2 STRUMENTAZIONE DI NAVIGAZIONE
P1.6.3 COMUNICAZIONE

P1.6.4 MATERIALI DI RISPETTO

P1.6.4.1 ANALISI

F1.6.4.2 SCELTA
P1.6.4.3 APPROVVIGIONAMENTO
P1.6.4.4 STIVAGGIO

i b MOTORE

P1.7.1 REVISIONE

P1.7.2 MATERIALI DI RISPETTO
P1.7.2.1 ANALISI

P1.7.2.2 SCELTA

P1.7.2.3 APPROVVIGIONAMENTO

P1.7.2.4 STIVAGGIO

P1.8 SCAFO E APPENDICI
P1.8.1 LAVORI DI PREPARAZIONE
P1.8.1.1 VERNICIATURA

P1.8.1.2 ANTIVEGETATIVA
P1.8.1.3 TIMONE REVISIONE
P1.8.2 ALAGGIO

P1.8.3 VARO

P1.9 FALEGNAMERIA
P1.9.1 VERIFICA

P.1.9.2 TELI ANTIROLLIO
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LAV.ALBER

LAV.ALBERO

CANTIERE C.VECCH

ROMA X

EQUIPAGGIO

COSTITUZIONE TEAM

DEFINIZIONE RUOLI / COMPETENZE
TEAM GROWING

OBIETTIVI / MOTIVAZIONI

DEFINIZIONE REGOLE E PRASSI

VALORIZZAZIONE CARATTERISTICHE PERSONALI

PUNTI DI FORZA /AREE DI MIGLIORAMENTO

LOGISTICA

EQUIPAGGIO

TRASFERIMENTI

STAZIONAMENTO

BARCA

TRASFERIMENTI

STAZIONAMENTO

NETTUNO

NETTUNO

NETTUNO

NETTUNO

NETTUNO

C.VECCH

C. VECCHL

SICUREZZA

EQUIPAGGIO

ON BOARD

FARMACIA

PIANO STIVAGGIO

CINTURE E SALVAGENTI

OUT BOARD

GALLEGGIAMENTO : ZATTERA E SALVAGENT!

SEGNALAZIONE : RAZZI E FUOCHI

ALIMENTAZIONE : RAZIONI SUPPLEMENTARI

RISCALDAMENTO: COPERTE TERMICHE

COMUNICAZIONE: RADIO E TELEFONO

BARCA

ANTINCENDIO

NORMATIVA ISAAF

ASSICURAZIONI

CAMBUSA

ANALISI

SCELTA

APPROVVIGIONAMENTO

STIVAGGIO

PERFORMANCE

ANALISI E SVILUPPO PERFORMANCE

ADDESTRAMENTO EQUIPAGGIO

PARTECIPAZIONE A REGATE

VERIFICA PRESTAZIONI

IMPLICAZIONI PER ARC

AZIONI CORRETTIVE

ROMA

ISCRIZIONE

REGOLAMENTI DI REGATA

REGATA X

ISCRIZIONE

REGOLAMENTI DI REGATA

ARC

ISCRIZIONE

REGOLAMENTI DI REGATA
UVAI RATING

SPONSOR

RICERCA E DEFINIZIONE
SOLOVELA

COMPAGNIA DI TRAIANO
ALTRI SPONSOR

AZIONI PUBBLICITARIE

PROJECT MANAGEMENT
PIANIFICAZIONE PROGETTO
REVISIONI MENSILI

RIPIANIFICAZIONI E AZIONI CORRETTIVE
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